



**ACADÉMIE  
D'AMIENS**

*Liberté  
Égalité  
Fraternité*

# COMITÉ DE SUIVI OP@LE

Réaménagement du calendrier de déploiement d'[op@le](#)

29/08/2024

## Rappel du contexte

\* Par courrier en date du 28/06/2024, la directrice des affaires financières du ministère informait les académies d'un assouplissement du calendrier de déploiement d'[op@le](#)

\* Prolongement du déploiement d'[op@le](#) jusqu'en janvier 2027 (ajout de 3 vagues : janvier 2026 (V10), septembre 2026 (V11) et janvier 2027 (V12))

# Principes du déploiement académique pour les vagues 8 à 10 (janvier 2025 à janvier 2027)

\* Mettre en œuvre le déploiement uniquement sur les vagues de janvier (il resterait donc 3 vagues de déploiement pour l'académie en janvier 2025, janvier 2026 et janvier 2027).

Le ministère souhaite que la V12 de janvier 2027 soit d'une moindre ampleur

\* Diminuer la vague 8 de janvier 2025 qui était initialement de 80 EPLE

\* Prendre en considération les fragilités RH des établissements et plus globalement les établissements connaissant des difficultés RH significatives

\* Prendre en considération les départs prévisibles à la retraite des SG d'EPLE pour effectuer la répartition des vagues

\* Intégrer les établissements qui font l'objet d'une unité de direction ou de gestion dans une même vague de déploiement

# Principes du déploiement académique pour les vagues 8 à 10 (janvier 2025 à janvier 2027)

- \* Les supports GRETA et de centres mutualisateurs basculeront en V10 (1<sup>er</sup> janvier 2026) sauf demande de leur part pour basculer plus tôt (janvier 2025).
- \* Tenir compte des intérimaires comptables et des redéploiements d'agence comptable intervenant en vertu de la mise en œuvre de la carte cible académique
- \* Être attentif au souhait de certains agents comptables, dont l'agence comptable a déjà dans une large proportion migrée, de finaliser le déploiement des derniers établissements restés sous GFC dans des délais rapprochés (dialogue étroit agents comptables / chefs d'établissement)

# Calendrier de déploiement op@le réaménagé

Une fois la vague 7 du 01/09/2024 déployée, 144 EPLE devront encore intégrer op@le d'ici janvier 2027

En ne retenant que les vagues de janvier, le calendrier prévu est le suivant :

- Janvier 2025 (V8) : 60 EPLE
- Janvier 2026 (V10) : 42 EPLE
- Janvier 2027 (V12) : 42 EPLE

Cette volumétrie estimative par vague doit être remontée au ministère pour le 30/08

# Prochaines échéances

- \* Enquêtes SRAES adressées aux établissements le 11/07/2024 (une enquête V8 et une enquête V10/12) – Réponse attendue le mardi 27/08
- \* Mail envoyé aux agents comptables en parallèle sur le déploiement d'[op@le](mailto:op@le) au sein de leur groupement comptable (réponse attendue le 27/08)
- \* Liste des EPLE par vague à adresser par les académies à la DAF pour le 19/09/2024
- \* Début de la V7 (septembre 2024) à compter du 01/09/2024 : 28 EPLE sont concernés dans l'académie